

02/05/2023

TMT-81-2022

### פרוטוקול מפגש מציעים

#### מכרז פומבי מס' 03/2023 - אז"ת אום בטין

**מיקום המפגש:** משרדי חברת א.א הנדסה מבית דנה הנדסה - עומר.

**מכרז:** עבודות פיתוח תשתיות וסלילה באז"ת אום בטין.

**תאריך הסיור:** 02.05.2023

#### משתתפים:

##### מטעם הנהלת הפרויקט:

שלומי מקרבי – ניהול ופיקוח דנה הנדסה.

##### מטעם הקבלנים:

מצורפת רשימת המשתתפים.

#### תפוצה:

נוכחים,

מיכאל צ'רנובלסקי, אלי אמיתי – צוות מקצועי סטביליטי חב' הבקרה מטעם משרד הכלכלה.

דניאל רונזברג – סמנכ"ל הנדסה דנה הנדסה.

גיל וידר – ראש צוות דנה הנדסה.

לולה דוברובקין – מהוד מתכנתת כבישים, עבודות עפר וניקוז.

באסם אבו סיאם – מהנדס מועצה אזורית אל קאסום.

יאיר מעיין – מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

אפרים מימוני – הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

#### להלן סיכום מפגש המציעים:

1. הסיור החל בשעה 09:00 בהתכנסות כלל המשתתפים. מובהר, כי השתתפות בסיור הינה **חובה**.
2. ניתן הסבר כללי ומפורט אודות העבודות המתוכננות, הוצגו תכניות וכתבי כמויות לביצוע העבודות שבנדון.
3. העבודות יכללו בין היתר עבודות עפר, פיתוח וסלילה.
4. העבודות יבוצעו בתיאום מול מנהלת האתר, יזמי המגרשים, הנהלת הפרויקט וחברת הפיקוח.
5. יש לקבל מחברות התשתית הרלוונטיות היתרי חפירה.
6. הוסברו שלבי ביצוע הפרויקט, במהלך הביצוע יועברו לקבלן מטלות לביצוע עם לו"ז, לו"ז כללי משוער כ-8 חודשים.
7. באזור העבודה קיים קבלן נוסף, על הקבלנים לשתף פעולה, לא תאושר תוספת כספית בגין רווח קבלני בגין עבודה של מספר קבלנים באותו אזור.
8. יש לציין כי העבודות מתואמות מול רשות הבדואים, המועצה האזורית אל קאסום ובהתאם לכך כי בשטח הפרויקט לא קיימות תביעות בעלות ובוצעו בשטח זה עבודות עפר לפני פחות משנה.
9. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ככל ויידרש, עצירת עבודות / הפסקת עבודות עקב גורמים חיצוניים לא תאושר ולא ישולם על כך לקבלן.
10. במידה ויש פועלים פלסטינאים נדרשת שמירה אשר תהיה על חשבון הקבלן.

11. תנאים לצ.ה.ע לקבלן :

- מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן.
- מודד מוסמך מטעם הקבלן אשר חותם על המדידות.
- חברה לבקרת איכות הפרויקט.
- הסכם עם מטמנה מאושרת.
- היתרי חפירה מהמועצה וגורמי התשתית.
- רשימת ספקים וקבלני משנה לפני תחילת הביצוע יובאו לאישור של חברת דנה הנדסה.
- תוכנית הסדרי תנועה מאושרת.
- תוכנית התארגנות מאושרת.

12. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ותוגש במסגרת המענה כשהיא חתומה על ידי המציע (חותמת + חתימת מורשי החתימה).

בהצלחה,  
דנה הנדסה בע"מ